

### 令和2年度 工事・委託の発注予定表（対象工事、委託 130万円以上）

※ 公表時時点での予定ですので、予定にないものが発注されたり、工事期間や概要、入札方法、入札時期が変更されたり、発注を取りやめることがあります。

※ 案件の詳細や変更情報については、工務担当へお問い合わせください。

| 件名                             | 工事・委託場所                  | 工事期間           | 種別 | 概要                            | 入札方法 | 入札時期 |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|----|-------------------------------|------|------|
| フロキュレーター分解整備（2機）               | 大門浄水場                    | 令和2年7月～令和2年12月 | 機械 | フロキュレーター2機の駆動部及び減速機分解整備       | 指名競争 | 7月   |
| 沈澱池汚泥掻寄機分解整備（2機）               | 塩川浄水場                    | 令和2年6月～令和2年10月 | 機械 | 沈澱池汚泥掻寄機2機の駆動部及び減速機の分解整備      | 指名競争 | 6月   |
| 塩川系建築物補修工事<br>（明野2増、明野1減、明野2受） | 明野増圧ポンプ場<br>他2か所         | 令和2年6月～令和2年10月 | 建築 | 3施設の屋根補修及び外壁塗装                | 指名競争 | 6月   |
| 塩川系葦崎第1、葦崎第2増圧ポンプ場<br>自家発電設置工事 | 葦崎第1増圧ポンプ場<br>葦崎第2増圧ポンプ場 | 令和2年4月～令和3年3月  | 電気 | 葦崎第1、葦崎第2増圧ポンプ場へ<br>非常用発電機の新設 | 指名競争 | 4月   |
| 長坂増圧ポンプ場柱上負荷開閉器更新工事            | 長坂増圧ポンプ場                 | 令和2年8月～令和2年10月 | 電気 | 柱上負荷開閉器及びケーブルの更新              | 指名競争 | 8月   |
| 水質検査委託                         | 大門浄水場・塩川浄水場<br>及びその関連施設  | 令和2年4月～令和3年3月  | 委託 | 大門系、塩川系の水質検査委託                | 指名競争 | 4月   |
| 水道用薬品の評価基準水質検査委託               | 大門浄水場<br>塩川浄水場           | 令和2年9月～令和2年10月 | 委託 | 水道用薬品の評価基準適合検査                | 指名競争 | 8月   |
| 塩川系水利権使用許可申請作成業務委託             | 塩川浄水場                    | 令和2年9月～令和3年3月  | 委託 | 塩川系水利権使用許可申請作成                | 指名競争 | 8月   |